
Umsetzungspläne nach § 9 EnEfG 

Priorität Maßnahmenbezeichnung Investitionsvolumen Zeitrahmen Herkunft der 

Maßnahme 

Verantwortliche 

Person 

Status 

B Neues Kältehaus 1,74 Mio. € Ende 2024 Energiebericht 

2023 auf 2024 

Leiter Technik abgeschlossen 

A Neue Cremetanks 0,25 Mio. € Mitte 2025 Technischer 

Bedarf 

Leiter Technik abgeschlossen 

C PV2-Anlage 370 kWp 0,48 Mio. € August 

2024 

Energiebericht 

2022 auf 2023 

Leiter Technik abgeschlossen 

C Abwärmeanalyse  

gemäß EnEfG §8 Abs.3, 

§16 Abs. 1+2, §17 

Kühlwasser wird bereits zur 

Heizung von knapp 60 Wohnungen 

verwendet, Abwasser und Abluft 

sind derzeit nicht quantifizier- und 

monetisierbar, sodass keine 

wirtschaftliche Investition geplant 

werden kann. 

Abwärmeanalyse 

nach EnEfG 

Energiemanagement-

beauftragter 

abgeschlossen 

 


